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По итогам анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов, были выявлены следующие инциденты:
- 31.01.2024 – повреждение боковой образующей подающего трубопровода участка тепловой сети 1к0 – 1к5;
- 02.10.2024 – повреждение боковой образующей подающего трубопровода участка тепловой сети НО-1 – 3к1с;
- 18.12.2024 - повреждение боковой образующей подающего трубопровода участка тепловой сети НО-24 - 3.1к3 Козинский.

По результатам расследования данных инцидентов были приняты следующие меры:
-  проведена замена 6 п.м. подающего трубопровода (Ду = 700мм) участка тепловой сети 1к0 – 1к5, проведена ЭПБ;
-  проведена замена 14 п.м. подающего трубопровода (Ду = 800мм) участка тепловой сети НО-1 – 3к1, проведена ЭПБ;
- установлена латка на подающем трубопроводе (Ду = 500мм) участка тепловой сети НО-24 - 3.1к3 Козинский, проведение ЭПБ запланировано на 2025г.

	
№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок
выполнения
	Факт
выполнения

	1
	Проведение реконструкции участка тепловой сети 3к31 – 3к32, Ду600 мм по ул. Николаева, Н-Неман с заменой трубопроводов с ППУ изоляцией.
	05.05.2025-15.07.2025
	

	2
	Проведение реконструкции участка тепловой сети 3к32 – 3к34, Ду600 мм по ул. Н-Неман с заменой трубопроводов с ППУ изоляцией.  
	05.05.2025-15.07.2025
	

	3
	Проведение реконструкции участка тепловой сети 3к36а – 3к38, Ду600, 500 мм по ул. Н-Неман с заменой трубопроводов с ППУ изоляцией. 
	05.05.2025-15.07.2025
	

	4
	Проведение реконструкции участка тепловой сети 2к74а – ЦТП-79, Ду200 мм по Чуриловскому переулку с заменой трубопроводов с ППУ изоляцией.
	04.06.2025-30.07.2025
	

	5
	Проведение реконструкции участка тепловой сети 2к33 – 2к37, Ду500 мм по ул. Докучаева с заменой трубопроводов с ППУ изоляцией. 
	16.06.2025-31.08.2025
	

	6
	Проведение капитального ремонта участка тепловой сети 3к29а – 3к29б, Ду700 мм по ул. Воробъева.
	19.05.2025-29.06.2025
	

	7
	Проведение капитального ремонта участка тепловой сети 1но48 – 1к51, Ду500 мм по ул. М. Ерёменко
	03.07.2025-14.08.2025
	

	8
	Строительство участка тепловой сети от тепловой камеры 3к33 до  Котельной №1 по ул. Н-Неман.
	05.05.2025-15.07.2025
	

	9
	Замена ветхих участков тепловых сетей хоз.способом 200м.п.
	01.10.2025
	

	10
	Проведение испытаний на прочность и плотность магистральных тепловых сетей 69,983 км (в двухтрубном исчислении).
	01.10.2025
	

	11
	Замена тепловой изоляции на тепловых сетях – 500 м.п.
	01.10.2025
	

	12
	Проведение опробования и наладки электротехнического оборудования и РзиА ПНС 1, 2, 3.
	01.10.2025
	

	13
	Ревизия тепловых камер магистральных тепловых сетей
	01.10.2025
	

	14
	Обеспечение наличия на рабочих местах оперативного и оперативно-ремонтного персонала необходимого перечня производственных инструкций, инструкций по охране труда, оперативных и технологических схем, укомплектованность рабочих мест утвержденными инструкциями и схемами в соответствии с перечнями.
	01.07.2025
	

	15
	Проведение проверки знаний персонала, аттестации по вопросам промышленной и энергетической безопасности руководителей и специалистов.
	В соответствии с графиками
	

	16
	Проведение тренировок с обслуживающим персоналом по планам действий по ликвидации последствий аварии или при возникновении аварийных ситуаций при теплоснабжении, противоаварийных тренировок с учетом ситуаций и неполадок, возникающих в период  низких температур наружного воздуха.
	В соответствии с графиками
	

	17
	Проведение экспертизы промышленной безопасности технологического оборудования объектов теплоснабжения и технических устройств, эксплуатирующихся в составе опасных производственных объектов.
	В соответствии с графиками
	

	18
	Проведение комплексных обследований, очередных (весенних и осенних) осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, в том числе, эксплуатируемых в составе опасных производственных объектов.
	15.10.2025
	

	19
	Проведение контрольных шурфовок, очистки и промывки тепловых сетей
	01.10.2025
	

	20
	Проведение режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения.
	В соответствии с графиками
	

	21
	Проверка готовности систем контроля и режима работы оборудования, автоматического регулирования и защиты.
	В соответствии с графиками
	

	22
	Проведение опробования работоспособности тепломеханического оборудования ПНС № 1, 2 и 3. 
	01.10.2025
	

	23
	Проведение обходов и осмотров оборудования тепловых сетей оперативным, оперативно-ремонтным и административно-техническим персоналом.
	В соответствии с графиками
	

	24
	Обеспечение запаса материалов и запасных частей аварийного резерва в соответствии с утвержденным перечнем
	01.10.2025
	

	25
	Утепление производственных зданий объектов теплоснабжения 
	01.10.2025
	





Заместитель управляющего директора -  
главный инженер филиала                                                                                                     А.В. Монс
